

**FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS**

**OBJEKTI I KONTRATËS:**

**“ Rikonstruksion ne nivel mirembajtje I godines se Gjykeses se Posacme per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”**

**Nr.813/1 Prot. Datë 12.08.2020**

**Data e hyrjes në fuqi të kontratës 12.08.2020**

Numri i referencës së procedures/lotit :REF-62192-06-22-2020

**SEKSIONI I**

**A. TË DHËNAT E KONTRATËS**

**A.1 Tipi i kontratës**

Shërbim

Mall

Punë publike

**A.2 Lloji i procedurës**

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

### A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Gjykata e Shkalles se Pare Per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar <b>NIPT K51714013B</b> <i>Rruga Jordan Misja Tirane</i>	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Shoqeria <b>“Shpresa-AI”</b> sh.p.k me adrese: Rr. Urani Pano, mbrapa Veve Center, me NIPT: <b>K31321021N</b> , perfaqshuar nga Administratori z.Dritan Osmani	
Nënkontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	<b><u>“ Rikonstruksion ne nivel mirembajtje I godines se Gjykates se Posacme per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”</u></b>	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	1203840 leke	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	1444608 leke	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	ALBSIG SHOQERI SIGURIMESH	
Kohëzgjatja e kontratës	31.12.2020	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)	3G STUDIO Ing Alma GOLGOTA	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	Naim BACI	

## SEKSIONI II

### B. ECURIA E ZBATIMIT

#### B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj\* Nuk Ka

\*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)*

---

---

---

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

---

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

---

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

---

B.2 Përfunduar

PO

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

20.10.2020

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

07.10.2020

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

*(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)*

---

---

---

### SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh	JO
• Konfiskim sigurim kontrate	JO
• Zgjidhje kontrate	JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

SANDER SIMONI